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	PROMOEX - POA - UEL/SC - 2006 

	De 01/04/2006 a 31/12/2006 


	  Identificação


	Tipo: 
	 Projeto
	Status :
	 Aprovado 

	Nº de revisão:
	 1

	Última modificação em:
	 29/09/2006
	Por:
	 raul.teixeira

	Setor Responsável:
	 Unidade Executora Local - TC/SC

	Justificativa:
	 "O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina tem participado ativamente do processo de construção do Programa de Modernização do Controle Externo. Isto pode ser identificado na expressiva participação de seus técnicos e conselheiros em eventos, reuniões e treinamentos relacionados ao PROMOEX que ocorreram nos três últimos anos, e, principalmente, na adoção de uma série de proposições abordadas nas discussões temáticas e técnicas que o Programa vêm ensejando, algumas inclusive previstas no Projeto do TCE-SC com intuito de aperfeiçoamento e reavaliação." "Ao final de 2002 o TCE-SC elaborou um plano estratégico para o qinquênio 2003-2008, incorporando o Diagóstico dos TCs realizado pela FIA-USP e considerando as áreas de atuação priorizadas na Carta Consulta do PROMOEX. A partir de então tem priorizado a interação com a sociedade e com instituições, buscando propiciar informações tempestivas e relevantes sobre a administração pública catarinense e obter novos elementos para sua atuação. São ações ilustrativas desta orientação: 1. Edição parecer simplificado das contas do governo a partir de 2003" "2. Televisonamento e transmissão pelo canal de TV da Assembléia Legislativa das sessões relativas a emissão do parecer prévio sobre as contas do governador a partir de 2003 3. Edição de revista técnica a partir 2003 4. Desenvolvimento e implantação de site disponibilizando serviços e divulgando ações do TC 5. Cooperação com o Ministério Público em campanha dirigida ao público infantil e jovem contra a corrupção. Paralelamente às ações de comunicação inovações importantes foram introduzidas na fiscalização, tais como: 1. Desenvolvimento e implantação de sistema de captura e análise cumprimento da LRF através da web (LRF-Net)" "2. Autuação, instrução e julgamento processos relacionados ao cumprimento dos pontos de controle da LRF 3. Inclusão da análise do cumprimento dos pontos de controle da LRF nos Relatórios de Contas de prefeito e governador 4. Contratação de empresa (2004) para desenvolvimento de sotware integrando os aplicativos voltados ao controle externo existentes 5. Promoção de treinamento em auditoria operacional, envolvendo auditorias piloto. 6. Produção e divulgação de video-auditoria em programa ambiental em 2003 " "Administrativamente podem ser destacadas algumas ações evidenciando que o TCE-SC já está experimentando um contexto de modernização, oriundo do PROMOEX: 1. Aquisição e manutenção de parque de equipamentos compatível com as necessidades do TC 2. Criação de cultura propícia ao uso de Tecnologia de Informações 3. Elaboração e implantação de plano de cargos e salários 4. Criação e instalação do Instituto de Contas, voltado á capacitação interna e dos jurisdicionados" Nesta perspectiva e considerando o período do plano de operações de 2005 (3 meses) e os valores a serem repassados para sua execução (aproximadamente R$ 248.000,00), o TCE-SC está prevendo principalmente a participação nas discussões e o início de implementação dos componentes nacionais relacionados a interação e comunicabilidade entre os TCs e destes com o Governo federal (portal e rede), de certa forma condicionanentes do sucesso e continuidade do programa, assim como a conclusão do treinamento da equipe lotada na Unidade de Execução Local e, contratando consultoria para auxiliar na elaboração do programa de treinamento que será implantado com o PROMOEX, área com maior participação no orçamento global do projeto do TCE-SC. 

	Exercícios Anteriores 

   

Líquido 

Custeio : 

 0,00

Investimento : 

 0,00

Aplicação : 

 0,00

Total : 

 0,00

 

   

Total 

Custeio : 

 0,00

Investimento : 

 0,00

Total : 

 0,00



	 
	 
	 
	 


	  Classificação


	Exercício 
Orçamentário
	Programa de 
Trabalho
	Fonte
	Categoria Econômica
	Orçamento Disponível do Setor (A)
	Valores do Projeto Atual (B)
	Saldo a Programar no Setor 
(A - B) 

	2006
	04.846.1088.0684.0001
	0148
	Despesas Correntes
	606.881,80
	606.881,80
	0,00

	 
	 
	0148
	Despesas de Capital
	329.931,15
	329.931,15
	0,00

	  
	  
	 
	Sub Total:
	936.812,95
	936.812,95
	0,00

	 
	 
	0210
	Despesas Correntes
	117.909,79
	117.909,79
	0,00

	 
	 
	0210
	Despesas de Capital
	1.985,10
	1.985,10
	0,00

	  
	  
	 
	Sub Total:
	119.894,89
	119.894,89
	0,00

	 
	 
	0211
	Despesas Correntes
	85.698,67
	85.698,67
	0,00

	 
	 
	0211
	Despesas de Capital
	408.865,88
	408.865,88
	0,00

	  
	  
	 
	Sub Total:
	494.564,55
	494.564,55
	0,00

	  
	  
	 
	Totais:
	1.551.272,39
	1.551.272,39
	0,00

	(Valores em Reais)


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Totais Financeiros do POA
	  

	 


	Insumo
	Fonte
	Programado
	Comprometido
	Realizado
	Saldo para novas Contratações

	Consultoria Pessoa Jurídica 
	0148
	105.015,21
	0,00
	0,00
	105.015,21

	Consultoria Pessoa Jurídica 
	0210
	77.609,79
	0,00
	0,00
	77.609,79

	Diárias civil 
	0148
	91.661,65
	0,00
	0,00
	91.661,65

	Diárias civil 
	0211
	16.932,00
	0,00
	0,00
	16.932,00

	Equipamentos e Material Permanente 
	0148
	329.931,15
	0,00
	0,00
	329.931,15

	Equipamentos e Material Permanente 
	0210
	1.985,10
	0,00
	0,00
	1.985,10

	Equipamentos e Material Permanente 
	0211
	351.584,69
	0,00
	0,00
	351.584,69

	Obras e instalações 
	0211
	57.281,19
	0,00
	0,00
	57.281,19

	Outros serviços de terceiro pessoa jurídica 
	0148
	219.816,75
	0,00
	0,00
	219.816,75

	Outros serviços de terceiro pessoa jurídica 
	0210
	5.200,00
	0,00
	0,00
	5.200,00

	Outros serviços de terceiro pessoa jurídica 
	0211
	45.370,00
	0,00
	0,00
	45.370,00

	Passagens 
	0148
	190.388,19
	0,00
	0,00
	190.388,19

	Passagens 
	0211
	23.396,67
	0,00
	0,00
	23.396,67

	Vencimentos e vant fixas Civil 
	0210
	35.100,00
	0,00
	0,00
	35.100,00

	Totais:
	1.551.272,39
	0,00
	0,00
	1.551.272,39

	(Valores em Reais)


	  Atividades e Insumos


	


	1.1 Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal

	   Portal Nacional dos TCs, coordenado pelo IRB, criado e implantado (C) 

	      1. [image: image4.png]


 Participar de fórum técnico com representantes dos TCs e do Governo Federal 
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	7.920,00

	            [image: image5.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	3.120,00

	            [image: image6.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	4.800,00

	      2. [image: image7.png]


 Participar de reuniões técnicas com representantes dos TCs e do Governo Federal 
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	7.140,00

	            [image: image8.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	2.340,00

	            [image: image9.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	4.800,00

	      3. [image: image10.png]


 Celebrar acordo com IRB/ATRICON
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      3. [image: image11.png]


 Participar de reunião técnica
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      4. [image: image12.png]


 Execução convênio visando criação e implantação de Portal
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	7.968,45

	            [image: image13.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	7.968,45

	      5. [image: image14.png]


 Implantar e gerenciar informações do Portal
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	   Proposta de Lei Processual Nacional dos TCs elaborada e encaminhada para aprovação (C) 

	      1. [image: image15.png]


 Celebrar acordo com ATRICON para elaboração de proposta de lei processual
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      2. [image: image16.png]


 Participar de Fórum Técnico
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	10.560,00

	            [image: image17.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	4.160,00

	            [image: image18.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	6.400,00

	      3. [image: image19.png]


 Participar de reunião técnica
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	4.760,00

	            [image: image20.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	1.560,00

	            [image: image21.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	3.200,00

	      4. [image: image22.png]


 Execução convênio visando elaboração e pactuação de proposta de Lei Processual Nacional dos TCs
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	10.624,60

	            [image: image23.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	10.624,60

	      5. [image: image24.png]


 Realizar evento interno
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	   Rede Nacional dos TCs, com a participação do Governo Federal, definida e implantada (C) 

	      1. [image: image25.png]


 Participar de fórum técnico com representantes dos TCs e do Governo Federal 
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	7.920,00

	            [image: image26.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	3.120,00

	            [image: image27.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	4.800,00

	      2. [image: image28.png]


 Participar de reuniões técnicas com representantes dos TCs e do Governo Federal 
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	7.560,00

	            [image: image29.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	2.477,65

	            [image: image30.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	5.082,35

	      3. [image: image31.png]


 Celebrar acordo com IRB/ATRICON
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      4. [image: image32.png]


 Execução de convênio visando implantação da rede
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	7.968,45

	            [image: image33.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	7.968,45

	      5. [image: image34.png]


 Implantar e gerenciar funcionamento rede
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00


	1.2. Redesenho dos procedimentos de controle externo contemplando, inclusive, o cumprimento da LRF

	   Conceitos e procedimentos comuns referentes a LRF pactuados, harmonizados e implantados (C) 

	      1. [image: image35.png]


 Celebrar acordo com o IRB para definir conceitos e procedimentos referentes à LRF
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      2. [image: image36.png]


 Execução convênio visando a pactuação e harmonização de conceitos da LRF
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	9.960,50

	            [image: image37.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	9.960,50

	      3. [image: image38.png]


 Participar de Fóruns técnicos nacionais
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	10.560,00

	            [image: image39.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	4.160,00

	            [image: image40.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	6.400,00

	      4. [image: image41.png]


 Participar de reuniões técnicas com representantes dos TCs e do Governo Federal 
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	8.199,48

	            [image: image42.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	2.796,00

	            [image: image43.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	5.403,48

	      5. [image: image44.png]


 Participar de reuniões técnicas com representantes dos TCs e do Governo Federal 
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	2.641,04

	            [image: image45.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	648,00

	            [image: image46.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	1.993,04


	1.3. Desenvolvimento de política e gestão de soluções compartilhadas e de cooperação técnica (de TI e outras)

	   Soluções técnicas passíveis de compartilhamento e/ou cooperação técnica identificadas, pactuadas e implantadas (C) 

	      1. [image: image47.png]


 Celebrar acordo com o IRB para implantar modelo de Gestão de Soluções Compartilhadas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      2. [image: image48.png]


 Participar de reuniões técnicas nacionais
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	11.424,00

	            [image: image49.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	3.744,00

	            [image: image50.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	7.680,00

	      3. [image: image51.png]


 Participar de Fóruns Técnicos
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	12.672,00

	            [image: image52.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	4.992,00

	            [image: image53.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	7.680,00

	      4. [image: image54.png]


 Execução de convênio para identificação, pactuação e implantação de soluções informatizadas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	14.343,00

	            [image: image55.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	14.343,00


	2.1. Desenvolvimento de vínculos inter-institucionais com outros Poderes e instituições dos três níveis de governo e com a sociedade

	   Cooperação institucional com o Ministério Público, o Poder Judiciário e os Poderes Legislativos Estadual e Municipal, implantada. 

	      1. [image: image56.png]


 Propor e programar eventos
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      2. [image: image57.png]


 Debater e elaborar minutas de convênio
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      3. [image: image58.png]


 Celebrar e publicar convênio
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      4. [image: image59.png]


 Operacionalizar objeto do convênio
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	38.080,00

	            [image: image60.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	9.280,00

	            [image: image61.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	28.800,00

	      5. [image: image62.png]


 Realizar eventos
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	   Instrumentos de interação com a sociedade ampliados e implementados. 

	      1. [image: image63.png]


 Adaptar Auditório para eventos multimídia
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	57.281,19

	            [image: image64.png]


 Obras e instalações - 4.4.90.51 (Categoria BID: Instalações Físicas) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Instalações Físicas 
	57.281,19

	      2. [image: image65.png]


 Televisionar e transmitir sessões do Tribunal
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	15.360,00

	            [image: image66.png]


 Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 (Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Material de Apoio e Comunicação 
	15.360,00

	      3. [image: image67.png]


 Produzir versão simplificada dos pareceres prévios
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	28.675,00

	            [image: image68.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Material de Apoio e Comunicação 
	28.675,00

	      8. [image: image69.png]


 Identificar melhores práticas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	12.720,00

	            [image: image70.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	3.120,00

	            [image: image71.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	9.600,00

	      11. [image: image72.png]


 Contratar consultoria para elaboração projeto call center 
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	5.760,00

	            [image: image73.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Contratar consultoria para elaboração projeto call center 
	5.760,00


	2.2. Integração dos Tribunais de Contas no ciclo de gestão governamental

	   Auditorias de resultado e avaliação de programas criada e implementada. 

	      1. [image: image74.png]


 Realizar visitas técnicas para identificar padrão de atuação
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	19.040,00

	            [image: image75.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	6.240,00

	            [image: image76.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	12.800,00

	      2. [image: image77.png]


 Adquirir Notebooks
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	120.000,00

	            [image: image78.png]


 Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 (Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Equipamentos e Sistemas de Informática 
	120.000,00

	      3. [image: image79.png]


 Adquirir Veículos
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	179.930,00

	            [image: image80.png]


 Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 (Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Material de Apoio e Comunicação 
	179.930,00

	      4. [image: image81.png]


 Capacitar Auditores Fiscais
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	41.176,47

	            [image: image82.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	41.176,47

	      5. [image: image83.png]


 Programar e planejar auditorias
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      6. [image: image84.png]


 Elaborar e divulgar Relatórios
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	   Jurisdicionados (incluindo órgãos do controle interno) capacitados pelo TC. 

	      1. [image: image85.png]


 Produzir apostilas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	16.695,00

	            [image: image86.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Material de Apoio e Comunicação 
	16.695,00

	      2. [image: image87.png]


 Planejar anualmente capacitação jurisdicionados
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	      3. [image: image88.png]


 Produzir apostilas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	16.195,83

	            [image: image89.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Material de Apoio e Comunicação 
	16.195,83


	2.3. Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo

	   Métodos e processos de trabalho do TC (fiscalização, auditorias, controle de processos, controle interno e outros) redesenhados, manualizados e implementados. 

	      1. [image: image90.png]


 Participar discussões nacionais
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	11.900,00

	            [image: image91.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	3.900,00

	            [image: image92.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	8.000,00

	      2. [image: image93.png]


 Identificar melhores práticas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	15.866,67

	            [image: image94.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	5.200,00

	            [image: image95.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	10.666,67

	      4. [image: image96.png]


 Implementar redefinições
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	   Módulo de acompanhamento do cumprimento das decisões concebido, desenvolvido e implantados 

	      1. [image: image97.png]


 Identificar melhores práticas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	19.040,00

	            [image: image98.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	6.240,00

	            [image: image99.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	12.800,00

	      2. [image: image100.png]


 Contratar projeto e análise sistema
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	31.200,00

	            [image: image101.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	31.200,00

	      4. [image: image102.png]


 Implantar o sistema
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00

	   Programa de capacitação em técnicas de auditoria e fiscalização concebido, implantado e avaliado (C) 

	      1. [image: image103.png]


 Identificar melhores práticas
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	19.040,00

	            [image: image104.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	6.240,00

	            [image: image105.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	12.800,00

	      2. [image: image106.png]


 Participar de discussões nacionais
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	14.280,00

	            [image: image107.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	4.680,00

	            [image: image108.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	9.600,00

	      3. [image: image109.png]


 Capacitar AFCE em técnicas de auditoria
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	69.444,45

	            [image: image110.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	69.444,45


	2.5. Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia de informação

	   Parque tecnológico do TC revisto e implementado (C) 

	      1. [image: image111.png]


 Adquirir equipamentos
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	324.554,00

	            [image: image112.png]


 Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 (Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Equipamentos e Sistemas de Informática 
	324.554,00


	2.6. Adequação da política e gestão de pessoal

	   Instituto de Contas estruturado com programa de capacitação elaborado, implantado e avaliado 

	      1. [image: image113.png]


 Adquirir mobiliário
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	11.670,69

	            [image: image114.png]


 Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 (Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Material de Apoio e Comunicação 
	11.670,69

	      2. [image: image115.png]


 Contratar consultoria para elaborar planos de capacitação
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	46.800,00

	            [image: image116.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	46.800,00

	   Sistemática de avaliação de desempenho individual revisada e implantada 

	      1. [image: image117.png]


 Conhecer e debater metodologias de avaliação
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	12.720,00

	            [image: image118.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	3.120,00

	            [image: image119.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitação 
	9.600,00

	      2. [image: image120.png]


 Contratar consultoria para desenvolvimento metodologia
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	79.200,00

	            [image: image121.png]


 Consultoria Pessoa Jurídica - 3.3.90.35 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Consultoria 
	79.200,00

	      3. [image: image122.png]


 Contratar ferramenta informatizada
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	62.000,00

	            [image: image123.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Equipamentos e Sistemas de Informática 
	62.000,00

	      4. [image: image124.png]


 Implantar avaliação de desempenho
	 De 01/04/2006 a 31/12/2006
	0,00


	Administração do projeto

	   Plano de ação para implementação do projeto elaborado

	      1. [image: image125.png]


 Elaborar anualmente plano de operações para implementação do projeto
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	4.415,60

	            [image: image126.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitar equipe na elaboração do plano anual 
	2.112,00

	            [image: image127.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Participação de integrantes da UEL em capacitações promovidas pela UCP 
	2.303,60

	      2. [image: image128.png]


 Elaborar plano de operações para implementação do projeto
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	13.084,40

	            [image: image129.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Capacitar equipe na elaboração do plano anual 
	5.788,00

	            [image: image130.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Treinamento da UEL pela UCP 
	7.296,40

	   profissionais integrantes da UEL capacitados em elaboração e gerência de projetos

	      1. [image: image131.png]


 Capacitar equipe do TCE-SC para elaboração do projeto
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	23.527,48

	            [image: image132.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Propiciar treinamento da equipe pela UCP 
	9.156,00

	            [image: image133.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Treinamento da UEL pela UCP 
	14.371,48

	      2. [image: image134.png]


 Capacitar UEL na gestão do projeto 
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	9.744,55

	            [image: image135.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Treinamento da UEL pela UCP 
	5.016,00

	            [image: image136.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Treinamento da UEL 
	4.728,55

	      3. [image: image137.png]


 Capacitar UEL na gestão do projeto
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	13.355,45

	            [image: image138.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Treinamento da UEL na gestão do projeto 
	4.084,00

	            [image: image139.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Treinamento da UEL promovido pela UCP 
	9.271,45

	   Unidade de Execução criada e implantada

	      1. [image: image140.png]


 Definir equipe
	 De 13/04/2006 a 30/06/2006
	0,00

	      2. [image: image141.png]


 Integrar UEL à estrutura organizacional
	 De 13/04/2006 a 30/06/2006
	0,00

	      3. [image: image142.png]


 Identificar e adequar área física
	 De 13/04/2006 a 30/06/2006
	0,00

	      4. [image: image143.png]


 Adquirir equipamentos e sistemas de TI
	 De 01/06/2006 a 31/12/2006
	30.000,00

	            [image: image144.png]


 Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 (Categoria BID: Equipamento e Sistemas de Informação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Implantação da UEL 
	30.000,00

	      5. [image: image145.png]


 Adquirir mobiliário
	 De 13/04/2006 a 01/10/2006
	1.986,25

	            [image: image146.png]


 Equipamentos e Material Permanente - 4.4.90.52 (Categoria BID: Material de Apoio e Comunicações) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Implantação da UEL 
	1.986,25


	Monitoramento e Avaliação

	   Sistemática de gestão, monitoramento e avaliação do projeto criada e implementada

	      1. [image: image147.png]


 Capacitar a UEL no monitoramento de projetos
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	5.000,00

	            [image: image148.png]


 Outros serviços de terceiro pessoa jurídica - 3.3.90.39 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Contratar curso em monitoramento de projeto 
	5.000,00

	      2. [image: image149.png]


 Participar de reuniões técnicas
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	4.207,84

	            [image: image150.png]


 Diárias civil - 3.3.80.14 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 participar de reuniões técnicas sobre monitoramento e avaliação do projeto 
	1.300,00

	            [image: image151.png]


 Passagens - 3.3.90.33 (Categoria BID: Capacitação) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Treinamento e reunião técnica em monitoramento e avaliação do projeto 
	2.907,84

	      3. [image: image152.png]


 Monitorar e avaliar projeto
	 De 13/04/2006 a 31/12/2006
	35.100,00

	            [image: image153.png]


 Vencimentos e vant fixas Civil - 3.1.90.11 (Categoria BID: Consultoria) 
               Ver previsão de Gastos 
	 Manutenção de equipe com dedicação exclusiva 
	35.100,00

	  Total do POA: 
	1.551.272,39


	 

	  Totais

	Total Programado para o POA: R$ 1.551.272,39
	 

	Número de Atividades Programadas: 73
	 

	
	 

	  Cronograma de Desembolsos para o POA


	Período
	Programado
	Acumulado

	01/2006
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	02/2006
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	03/2006
	R$ 0,00
	R$ 0,00

	04/2006
	R$ 848.310,52
	R$ 848.310,52

	05/2006
	R$ 0,00
	R$ 848.310,52

	06/2006
	R$ 150.376,47
	R$ 998.686,99

	07/2006
	R$ 38.080,00
	R$ 1.036.766,99

	08/2006
	R$ 483.305,40
	R$ 1.520.072,39

	09/2006
	R$ 0,00
	R$ 1.520.072,39

	10/2006
	R$ 31.200,00
	R$ 1.551.272,39

	11/2006
	R$ 0,00
	R$ 1.551.272,39

	12/2006
	R$ 0,00
	R$ 1.551.272,39


	



	12 Meses
	R$ 1.551.272,39
	   -

	  

	CONSOLIDAÇÃO 01 - Relatório de Consolidação por Elemento de Despesa

	  

	CONSOLIDAÇÃO 02 - Relatório de Investimento consolidado por componente

	  

	CONSOLIDAÇÃO 03 - Relatório de Cronograma Financeiro Mensal por Fonte 
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